	Date de début	17/11/2022	
	17/11/2022	19/11/2022	Développement
			Création du repository github
			Initialisation de GIT
			Création de l'entitée product
			Création de la fixture
			Mise en place de l'ApiRessource pour les produits
			Configuration des annotations pour les produits
	22/11/2022	24/11/2022	Développement
			Création de l'entitée user
			Mise en place de la sécurité (token jwt)
			Ajout Users Fixture
			Création de l'entiée clientUser
			Création de la fixture ClientUser
			Mise en place de la suppression d'un utilisateur
			Mise en place des régles de validation
			Mise en place de la création d'un utilisateur
	29/11/2022	01/12/2022	Développement
			Récuperation des clients par rapport à un utilisateur
			Récuperation d'un client